
1 er suivi : du 01 au 05 avril


Pour ce projet, j'ai commencé à relire le descriptif du projet pour mieux le comprendre et en saisir tous les gros points et contraintes. Ensuite j'ai décidé de commencer à choisir les outils qui pouvait mettre utile pour ce projet. J'ai donc choisi d'utiliser MySQL Server pour gérer la base de données et pouvoir par la suite modifier ma page, puis je me suis orienté vers Adobe XD pour faire les maquettes du site. Après avoir vérifié les maquettes je pourrais commencerais l'HTML CSS du site.

Pour commencer ce projet j'ai d'abord fait un MCD, la difficulté au début était de savoir comment liés les tables entre elles, car on n'a pas l'habitude de ce genre de base de données. Voici donc mon MCD :




Ensuite j'ai commencé à créer les maquettes en m'inspirant du site conseiller. J'ai donc regardé et lu le site en détail pour regarder ce que je pouvais en faire. J'ai donc fait 6 pages au total (1 page peut comprend le menu simple et le menu déroulé), j'ai 2 pages admin, 1 de CV simple, 1 de CV détaillé, 1 de projets et 1 de contact. Voici le résultat :


Mes pages admin :




- Pages CV simple:




- Pages CV détaillé :




- Pages projets:



Pages contact :



Tous les pages sont connectés entre elles, sauf la page de connexion qui donne accès a la page admin, et on ne peut accéder a la page admin qu'à la connexion ou via un URL pas depuis les autres pages ce qui nous donne ce schéma :



En ce qui concerne hébergement du site je pense me tourner vers FREE car pour les abonnées (ce que je suis) on peut bénéficier d'un espace gratuit qui me permet de faire ce que je veux et d'accéder à ma base de données.

Sinon je commence à faire mon HTML CSS de mon site ainsi qu'a regardé comment lier mon site et ma base de données.